



लम्कीचुहा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
भल्का, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



प.सं. २०८०१०८१

च.नं. १५४८

मिति: २०८०१०८।२६

बिषय: जानकारी सम्बन्धमा ।

श्री लम्कीचुहा नगरपालिकासंग सम्झौता गरि कामकाज सम्पन्न गर्न नसकेका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू,
लम्कीचुहा नगरपालिका

उपरोक्त सम्बन्धमा लम्कीचुहा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०८०१०४।२२ गते बसेको २३ औं बैठकको निर्णयानुसार लम्कीचुहा नगरपालिकाको कार्यालयद्वारा विभिन्न मितिमा बोलपत्र आह्वान गरि विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता बमोजिम भई काम सम्पन्न नगरेका सडक कालोपत्रे, तथा बादी बस्तीमा सुरक्षित आवास निर्माण सम्बन्धी कामकाज गरिरहेका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२१ बमोजिम २०८० साल भदौ १ गते देखि लागु हुने गरि पुर्वनिधारित क्षतिपूर्ति लिई २०८० साल मंसिर मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि कार्य गराउने निर्णय भई काम सम्पन्न गर्न भनी म्याद थप गरीएको र ताकेता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले तपसिल बमोजिमका निर्माण व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

तपसिल

१. Sulav & Susmita Construction Pvt. Ltd.
२. R.D. Engineering Solution
३. Tedi Nirman sewa Pvt. Ltd.
४. D.B.B.S. Builders and Suppliers Pvt. Ltd.
५. Bajranga Nirman Sewa
६. Shree Gorakhnath Construction
७. Dattari construction Pvt. Ltd.



गौरीकान्त न्यौपाने

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत